






О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019


Магаданская область

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>наличие критических отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по федеральному проекту не выявлено	-

2. Сведения о значениях показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.		Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	744	78,0	78,0				79,0		
2.		Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	744	26,0	26,0				28,5		
3.		Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста	744	11,4	11,4				13,3		
4.		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	744	62,5	62,5				62,5		
5.		Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	744	38,0	38,0				43,0		

3. Статус исполнения бюджета
Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено в паспорте регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва</i>							
1.1.		<i>Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры в Магаданской области</i>							
1.1.1		федеральный бюджет	28,31	28,31	28,31	0,0	0,0	0	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0	
1.1.4		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			31,11	31,11	31,11	0,0	0,0	0	
федеральный бюджет			28,31	28,31	28,31	0,0	0,0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0	
внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0	

4. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
<i>(указывается результат федерального проекта)</i>							
1.			Результат ФП: В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 25.12.2019			П.В. Новиков	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
2.			Результат РП: Предоставление субсидий юридическим лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного задания, на оказание государственных услуг	25.12.2019	25.12.2019	Департамент физической культуры и спорта Магаданской области; Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области.	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
3.			Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий юридическому лицу.	15.02.2019	15.02.2019	Хейнман Б.Э.	Соглашение заключено №777-08-2019-018 от 08.02.2019
4.			Мероприятие: Предоставление необходимого пакета документов для заключения соглашения с Министерством спорта России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету	15.02.2019	15.02.2019	Хейнман Б.Э.	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Магаданской области на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации				
5.			Контрольная точка: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу.	25.12.2019	25.12.2019	Хейнман Б.Э. Ровнов Н.В.	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
6.			Мероприятие: Предоставление отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия.	25.12.2019	25.12.2019	Хейнман Б.Э. Ровнов Н.В.	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
			Результат ФП: В 2 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы			П.В. Новиков	
			Результат РП: Строительство объекта недвижимости	25.12.2019	25.12.2019	Департамент физической культуры и спорта Магаданской области; Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
			Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной	15.02.2019	15.02.2019	Хейнман Б.Э.	Соглашение заключено №777-09-2019-121 от 15.02.2019

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом				
1.			Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы"	15.02.2019	15.02.2019	Коротков С.В.	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
2.			Контрольная точка: Земельный участок предоставлен заказчику	10.05.2019	10.05.2019	Мартела И.В.	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
3.			Мероприятие: Оформление договора аренды под строительство. Земельный участок сформирован.			Коваленко В.О.	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
4.			Контрольная точка: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз.	15.02.2019	13.12.2018	Мартела И.В.	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
5.			Мероприятие: Подготовка документов для государственной экспертизы.			Коваленко В.О.	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
6.			Контрольная точка: Получено разрешение на строительство.	20.05.2019	20.05.2019	Мартела И.В.	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
7.			Мероприятие: Подготовка пакета документов в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ			Коваленко В.О.	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют