








О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Наличие некритических отклонений	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей	<p>1.Снижение суммарного коэффициента рождаемости.</p> <p>2.Снижение количества рождений.</p> <p>Основные причины ожидаемых рисков: отсутствие жилья у молодых и многодетных семей, невысокий доход семей с детьми.</p>	<p>1. Обеспечение новых мер социальной поддержки семей с детьми с 2019 года.</p> <p>2. Систематическое информирование населения о возможности получения материальной поддержки при рождении детей через медицинские организации, организации социальной поддержки населения, центры занятости населения, органы ЗАГС; проведение рекламной кампании в средствах массовой информации и сети Интернет.</p> <p>3. Информирование будущих родителей о программе материнского (семейного) капитала; возможности получения ипотечных кредитов гражданами, имеющими детей, по ставке 6 % годовых.</p> <p>4. Проведение мероприятий, направленных на профилактику аборт.</p> <p>5. Реализация мероприятий по профилактике невынашиваемости беременности.</p> <p>6. Обеспечение выполнения процедур экстракорпорального оплодотворения для семей, страдающих бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.</p>
2.		Улучшение репродуктивного здоровья населения	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по федеральному проекту не выявлено	-

2. Сведения о значениях показателей

№ п/п	Наименование показателей	Статус	Единица измерения	Базовое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1	Суммарный коэффициент рождаемости	наличие отклонений	единиц	1,604*					1,700		
2	Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25 – 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)	наличие отклонений	единиц	96,72					99,9		
3	Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30 – 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)	наличие отклонений	единиц	73,11					78,2		
4	Увеличение объемов помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО)	отсутствие отклонений	единиц	70					85		

3. Статус исполнения бюджета
Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей							
1.1.		<i>Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, направленной на минимизацию последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей, и осуществление долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, связанных с рождением детей</i>							
1.1.1		федеральный бюджет	280,9	280,9	280,9	280,9	47,9	17,0	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	269,6	269,6	269,6	269,6	76,5	28,4	
1.1.4		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
2.		<i>Улучшение репродуктивного здоровья</i>							
2.1.		<i>Улучшение репродуктивного здоровья</i>							
2.1.1		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
2.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	11,0	11,0	11,0	11,0	0	0	
2.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,8	0,8	0,8	0,8	0	0	
2.1.4		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	

Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:	562,4	562,4	562,4	562,4	58,5	10,4	
федеральный бюджет	280,9	280,9	280,9	280,9	14,1	5,0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	11,0	11,0	11,0	11,0	0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	270,5	270,5	270,5	270,5	44,4	16,4	
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	

4. Динамика достижения контрольных точек
Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
<i>(указывается результат федерального проекта)</i>							
1.	ПС		Результат: Не менее 690 семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета	01.01.2019	10.12.2019	С.П. Кучеренко	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
2.	РНП		Мероприятие: осуществлен мониторинг предоставления в 2019 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета	01.01.2019	15.12.2019	С.П. Кучеренко	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
3.	ПК		Контрольная точка: В Закон Магаданской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и	01.05.2019		Минфин Магаданской области	Риски отклонения от сроков получения результата

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			2021 годов» субвенция федерального бюджета на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка				отсутствуют
4.	ПК		Результат: Предложения о необходимости совершенствования механизма предоставления мер социальной поддержки, направленные на повышение рождаемости в Магаданской области	01.08.2019; 01.09.2019		С.П. Кучеренко	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
5.	РНП		Мероприятие: проведена оценка востребованности и эффективности механизма предоставления мер социальной поддержки, направленных на повышение рождаемости в Магаданской области	01.07.2019		С. П. Кучеренко	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
6.	ПК		Контрольная точка: Подготовлены предложения по дополнительным мерам социальной поддержки, направленным на повышение рождаемости в Магаданской области	01.09.2019		С.В. Кучеренко	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
7.	ПК		Результат: К концу 2019 года 360 семей получили сертификат на региональный материнский (семейный) капитал в случае рождения (усыновления) первого ребенка, в случае рождения (усыновления) третьего ребенка	01.01.2019	15.12.2019	О.А. Веремеенко	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
8.	РНП		Мероприятие: Министерством труда и социальной политики Магаданской области, подведомственными ему организациями организован прием заявлений о выдаче сертификата на региональный материнский (семейный) капитал	01.01.2019	15.12.2019	О.А. Веремеенко	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
9.	ПК		Контрольная точка: В 2019 году принято не менее 360 решений на		15.12.2019	О.А. Веремеенко	Риски отклонения от сроков

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			получение сертификата на региональный материнский (семейный) капитал				получения результата отсутствуют
10.	ПК		Результат К концу 2019 года не менее 600 семей распорядились средствами регионального материнского (семейного) капитала	01.01.2019	15.12.2019	О.А. Веремеенко	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
11.	РНП		Мероприятие: Министерством труда и социальной политики Магаданской области, подведомственными ему организациями организован прием заявлений о распоряжении региональным материнским (семейным) капиталом	01.01.2019	15.12.2019	О.А. Веремеенко	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
12.	ПК		Контрольная точка: В 2019 году принято не менее 600 решений на распоряжение региональным Материнским (семейным) капиталом	01.01.2019	15.12.2019	О.А. Веремеенко	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
13.	ПК		Результат: Не менее 1 100 семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	01.01.2019	31.12.2019	С.П. Кучеренко	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
14.	ПК		Мероприятие: В Закон Магаданской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены средства федерального бюджета в виде субсидии и средства областного бюджета на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка	01.01.2019 г.	31.12.2019 г.	Минфин Магаданской области	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
15.	ПК		Контрольная точка Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на	15.03.2019 г.	Февраль 2019	С. А. Кучеренко	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			софинансирование расходных обязательств Магаданской области, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей				
16.	ПК		Результат Не менее 85 процедур экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году		25.12. 2019	С.А. Чеканов	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
17.	ПК		Мероприятие Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	01.01.2019	31.12.2019	Е.В. Кузьменко	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
18.	ПК		Контрольная точка Проведено не менее 85 процедур экстракорпорального оплодотворения		31.12.2019	Е.В. Кузьменко	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
19.	ПС		Результат В 2019 году обеспечена разработка интернет платформы «Колыма – территория заботы» в целях пропаганды и сохранения семейных ценностей, поддержки материнства, отцовства и детства	01.01.2019	31.12.2019	Н.Ю. Хребтова	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
20.	РНП		Мероприятие создание в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» тематического ресурса	01.01.2019	31.12.2019	Н.Ю. Хребтова	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
21.	ПК		Результат: Создан тематический ресурс		31.12.2019	Н.Ю. Хребтова	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							отсутствуют
22.	ПК		Результат: предоставление дополнительных мер социальной поддержки, установленных в Магаданской области семьям с детьми	01.01.2019	31.12.2019	С. П. Кучеренко	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
23.	РНП		Контрольная точка В Законе Магаданской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены средства на дополнительные меры социальной поддержки семьям в связи с рождением и воспитанием детей	31.12.2019		Минфин Магаданской области	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
24.	ПК		Семьям предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в связи с рождением и воспитанием детей	01.01.2019	31.12.2019	С. П. Кучеренко	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
25.	ПК		Мероприятие: осуществлен мониторинг достижения целевых показателей регионального проекта	01.01.2019	15.12.2019	С.В. Кучеренко С.А. Чеканов	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
26.	РНП		Контрольная точка подготовлен анализ исполнения регионального проекта	01.10.2019		ОИВ Магаданской области	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
27.	РНП		Результат Создание механизма общественного контроля за ходом реализации регионального проекта	01.07.2019	15.12.2019	С.В. Кучеренко С.А. Чеканов	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
28.	РНП		Мероприятие: Организация общественных слушаний за ходом реализации регионального проекта в 2019 году		15.12.2019	С.В. Кучеренко С.А. Чеканов	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
29.	РНП		Контрольная точка: Проведение общественных слушаний за ходом		15.12.2019	С.В. Кучеренко С.А. Чеканов	Риски отклонения от сроков

№ п/п	Уровень контроля I	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			реализации регионального проекта в 2019 году				получения результата отсутствуют